
Stellingen  voor  TOP-­‐debat  over  terugblik  op  Ontwikkeling  Spoorzone  door  Rik  Grashoff  12-­‐3-­‐2015  
  
  
Strategie  Spoorzone  
1.   Delft  was  bij  de  start  van  Spoorzone  te  gretig  en  heeft  bij  de  start  van  het  project  veel  te  veel  

risico  genomen,  in  eerste  instantie  zelfs  voor  het  hele  project.  
  
2.   Het  project  Spoorzone  is  veel  te  groot  voor  Delft,  ook  nadat  het  Rijk  een  gedeelte  van  de  risico’s  

heeft  overgenomen.    
  

3.   In  het  Spoorzoneproject  is  de  Gemeenteraad  feitelijk  van  begin  tot  nu  toe  nooit  integraal  'in  
control'  geweest.    

  
4.   Het  financiële  risico  van  de  spoorzone  had  kleiner  kunnen  zijn.  In  de  besluitvorming  over  de  

Spoorzone  in  de  fase  van  lobby  naar  uitvoering  had  meer  flexibiliteit  ingebouwd  moeten  worden.  
  

5.   Veel  mensen  vragen  zich  af  of  de  plannen  van  de  Spoorzone  en  de  contracten  met  rijk,  met  
aannemer  en  met  ontwikkelaars  wel  goed  genoeg  in  elkaar  zaten,  nog  los  van  de  economisch  
crisis  

  
Plannen  Spoorzone  
6.   Het  zeer  vroegtijdig  contactueel  aanbesteden  en  vastleggen  van  de  inrichting  van  het  openbaar  

gebied  heeft  tot  starheid  en  kwaliteitsverlies  geleid.    
  
7.   In  het  masterplan  Spoorzone  zijn  de  verkeersoplossingen  te  zwaar  aangezet  en  daardoor  duur.  

De  verkeersafwikkeling  van  de  Phoenixstraat  via  de    Coenderslaan  naar  de  Ireneboulevard  geeft  
extra  veel  verharding  in  het  project  en  3  dicht  bij  elkaar  gelegen  kruisingen  te  weten  de  
Westvest,  het  Park  en  de  Coenderslaan  is  te  veel  van  het  goede.      

  
8.   Het  stadskantoor  is  te  duur  en  had  nooit  op  deze  plek  gebouwd  mogen  worden.  

  
Hoe  verder  met  Spoorzone?  
9.   Er  is  onvoldoende  aandacht  geweest  voor  het  programma  van  de  Spoorzone.  

  Ook  nu  worden  de  kansen  van  de  spoorzone  als  toplocatie  in  de  regio  onvoldoende  benut.  
  

10.  “Het  komt  goed  met  en  in  de  Spoorzone  en  de  financiële  schade  valt  mee”    
  
  


